

Proje: Atlas Logistics

Rapor Türü: Yönetici Görüşü

■ Atlas Logistics - Yönetici Raporu

Atlas Logistics projesinde operasyonel kapasitemizi artıran önemli gelişmeler kaydederken, bütçe üzerinde ciddi bir baskı oluşturan lojistik maliyet artışlarıyla karşı karşıyayız. Önümüzdeki dönemde bu maliyet etkinliğini yönetmek ve yeni atanan personelimizle operasyonel süreçleri hızlandırmak önceliklerimiz arasında yer alacaktır.

■ Kritik Bulgular

- * Lojistik maliyetlerinde yaşanan %10'luk artış, projenin bütçe hedefleri üzerinde doğrudan bir etki yaratmaktadır ve acil eylem gerektirmektedir.
- * Yeni tır filomuzun plakaların haftaya çıkacak olması, operasyonel kapasitemizi kısa sürede artırarak pazar taleplerine daha hızlı yanıt verme potansiyeli sunmaktadır.

■ Alınan Kararlar

- * Ali Bey, operasyonel süreçlerin etkinliğini artırmak amacıyla Operasyon Sorumlusu olarak atanmıştır.
- * Artan lojistik maliyetlerine istinaden, muhasebe departmanı ile koordineli olarak acil bir bütçe revizyon sürecinin başlatılması kararı alınmıştır.

■ Aksiyon Planı

- Lojistik firmalarla %10'luk fiyat artışına ilişkin detaylı müzakerelerin başlatılması ve alternatif tedarikçi pazar araştırması yapılması.
- Muhasebe departmanı ile bütçe revizyonu toplantısının hızla organize edilmesi ve yeni maliyet yapısına uygun güncel bir bütçe planının hazırlanması.
- Yeni tırların plaka çıkarma süreçlerinin yakından takip edilmesi ve operasyonel devreye alma hazırlıklarının tamamlanması.
- Yeni Operasyon Sorumlusu Ali Bey'in görevine adaptasyon sürecinin desteklenmesi ve operasyonel yetki devirlerinin eksiksiz tamamlanması.